
  

Sachstand der Maßnahmen 
1. Mittelzentrale Funktionen in der Innenstadt 

1.1 Maßnahme Neubau Fußgängerbrücke Mühleninsel 

Der Neubau der Fußgängerbrücke Mühleninsel wurde als erste EFRE-Startmaßnahme vorbereitet , 
ist zentraler Bestandteil der Gestaltung der Mühleninsel und schließt die umfassende Aufwertung 
dieses Stadtbereichs ab. 
Für die qualitätvolle Gestaltung der Fußgängerbrücke wurde im November 2008 ein konkurrierendes 
Gutachterverfahren sehr erfolgreich abgeschlossen. Die Jury entschied sich unter drei qualitativ 
hochwertigen Entwürfen für den Entwurf der Dorsch Consult / Architekt Ripke, Berlin. In der Jury-
entscheidung wurden neben den Baukosten auch die Folgekosten (Reinigung/Wartung) berück-
sichtigt. Der ausgewählte Entwurf wurde hinsichtlich der naturschutz- sowie denkmalschutzrecht-
lichen Genehmigungsfähigkeit geprüft. Die Entwurfsplanung gem. LP 3 wurde beauftragt. Der 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen und der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Stadt-
marketing und Kultur haben am 25.3.2009 dem Entwurf zugestimmt. Parallel zur Erstellung der LP 3 
erfolgt die baufachliche Prüfung. Der EFRE-Förderantrag wird bei Vorliegen der baufachlichen Prü-
fung im Mai 2009 eingereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Entwurf Fußgängerbrücke Mühleninsel, Dorsch Consult / Arch. Ripke, Berlin 
 
Vorgesehener Ablauf 

Arbeitsschritt Zeitraum 
LP 3 Bis Juni 2009 
Baufachliche Prüfung Juni/Juli 2009 
EFRE-Antrag August 2009 
Baumaßnahmen 4.Quart.2009/ 1. Quart. 2010 

 


